

# Scrum Storypoints: Aufwand clever schätzen und steuern

Category: Online-Marketing

geschrieben von Tobias Hager | 17. Februar 2026



# Scrum Storypoints: Aufwand clever schätzen und steuern

Du denkst, du kannst den Aufwand eines Projekts einfach so aus dem Ärmel schütteln? Falsch gedacht! Willkommen in der Welt der Scrum Storypoints, wo Schätzungen tatsächlich Hand und Fuß haben. Vergiss lineare Zeitpläne und festgefahrene Deadlines – hier geht's um Agilität, Präzision und ein bisschen gesunden Menschenverstand. Bereit, deinen Projektmanagement-Horizont zu erweitern? Dann lies weiter!

- Was Scrum Storypoints sind und warum sie wichtig sind
- Wie du Storypoints effizient in deinem Team einführst

- Warum Storypoints besser sind als Stunden-Schätzungen
- Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Schätzung mit Storypoints
- Fallstricke und häufige Fehler bei der Nutzung von Storypoints
- Wie du den Erfolg deiner Schätzungen misst und optimierst
- Tools und Techniken zur Unterstützung der Storypoint-Schätzung
- Warum Storypoints dein Projektmanagement revolutionieren können

Scrum Storypoints sind mehr als nur eine hippe Methode, um den Aufwand in agilen Projekten zu schätzen. Sie sind eine Denkweise, die es Teams ermöglicht, komplexe Projekte effizienter zu steuern. Anstatt sich in minutengenauen Zeitschätzungen zu verlieren, bieten Storypoints eine flexible Möglichkeit, den Aufwand von Aufgaben im Verhältnis zueinander zu betrachten. Dies führt nicht nur zu präziseren Schätzungen, sondern fördert auch die Zusammenarbeit und das Verständnis im Team.

Aber warum sind Storypoints besser als traditionelle Zeitmessungen? Die Antwort liegt in der Natur agiler Projekte. In einem dynamischen Umfeld, in dem sich Anforderungen häufig ändern, sind starre Zeitpläne oft nicht praktikabel. Storypoints erlauben es Teams, die Komplexität, den Aufwand und das Risiko einer Aufgabe in einem einzigen Wert zusammenzufassen. Diese ganzheitliche Sichtweise bietet mehr Transparenz und ermöglicht eine realistischere Planung.

Die Einführung von Storypoints in deinem Team kann jedoch eine Herausforderung sein. Es erfordert, dass alle Beteiligten die Methodik und deren Vorteile verstehen. Der erste Schritt besteht darin, ein gemeinsames Verständnis für die Skala der Storypoints zu entwickeln. Häufig wird die Fibonacci-Sequenz (1, 2, 3, 5, 8, 13, ...) verwendet, um die Schätzungen zu vereinfachen. Diese Skala hilft, die Unsicherheit und die Komplexität einer Aufgabe zu berücksichtigen, indem größere Aufgaben exponentiell höhere Punktwerte erhalten.

## Was sind Scrum Storypoints und warum sind sie wichtig?

Scrum Storypoints sind relative Einheiten, die verwendet werden, um den Aufwand für die Durchführung einer User Story innerhalb eines agilen Projekts zu schätzen. Anstelle von Zeit basieren sie auf dem relativen Schwierigkeitsgrad und der Komplexität einer Aufgabe. Das Ziel ist es, die Schätzungen unabhängig von individuellen Geschwindigkeiten oder Fähigkeiten allgemeingültig für das gesamte Team zu machen.

Warum aber der ganze Aufwand? In der agilen Welt sind Flexibilität und Anpassungsfähigkeit entscheidend. Storypoints helfen Teams, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Wertschöpfung für den Kunden. Sie fördern die Zusammenarbeit, da sie alle Teammitglieder in den Schätzprozess einbeziehen und so ein gemeinsames Verständnis für die anstehenden Aufgaben schaffen.

Ein weiterer Vorteil von Storypoints ist die Möglichkeit, die Geschwindigkeit

des Teams (Velocity) zu messen. Diese gibt an, wie viele Storypoints ein Team in einem Sprint abschließen kann, und hilft dabei, realistischere Zeitpläne zu erstellen. Anstatt also zu raten, wie lange eine Aufgabe dauern wird, können Teams durch die Beobachtung ihrer Velocity fundiertere Prognosen für zukünftige Sprints machen.

Die Bedeutung von Storypoints wird klar, wenn man bedenkt, wie sie dazu beitragen, den Fokus auf den Wert und nicht auf die Zeit zu legen. Sie ermöglichen es Teams, sich auf die Lieferung von qualitativ hochwertigen Ergebnissen zu konzentrieren, anstatt sich in starren Zeitplänen zu verlieren. Das macht sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug im modernen Projektmanagement.

## Wie du Scrum Storypoints effizient in deinem Team einführst

Die Einführung von Scrum Storypoints in deinem Team erfordert zunächst ein grundlegendes Verständnis der Methodik. Jedes Teammitglied sollte die Bedeutung und den Nutzen von Storypoints sowie deren Anwendung kennen. Eine Schulung oder ein Workshop kann helfen, das Wissen zu verbreiten und sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite sind.

Ein erster Schritt könnte sein, gemeinsam mit dem Team eine Skala für die Storypoints zu definieren. Häufig wird die Fibonacci-Folge verwendet, um die Schätzungen zu erleichtern. Diese Skala ermöglicht es, die Unsicherheit und Komplexität der Aufgaben zu berücksichtigen, indem größere Aufgaben exponentiell höhere Punktwerte erhalten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Etablierung eines konsistenten Schätzprozesses. Planning Poker ist eine beliebte Methode, bei der Teammitglieder ihre Schätzungen anonym abgeben und dann diskutieren, um zu einem Konsens zu gelangen. Diese Methode fördert den Austausch von Perspektiven und trägt zu einem besseren Verständnis der Anforderungen bei.

Schließlich sollte das Team regelmäßig retrospektiv analysieren, wie gut die Schätzungen waren und wo Verbesserungen möglich sind. Dies ermöglicht eine kontinuierliche Optimierung des Schätzprozesses und trägt zur Verbesserung der Gesamtleistung des Teams bei. Erfolgreiche Schätzung ist ein Lernprozess, der ständige Aufmerksamkeit und Anpassung erfordert.

## Warum Storypoints besser sind

# als Stunden-Schätzungen

Traditionelle Stunden-Schätzungen haben im agilen Projektumfeld ihre Grenzen. Sie sind oft ungenau und berücksichtigen nicht die Komplexität oder das Risiko einer Aufgabe. Im Gegensatz dazu bieten Storypoints eine flexiblere und realistischere Methode, den Aufwand zu schätzen.

Ein Hauptvorteil von Storypoints ist, dass sie unabhängig von individuellen Geschwindigkeiten sind. Jeder im Team kann unterschiedliche Fähigkeiten und Erfahrungen haben, was es schwierig macht, genaue Zeitschätzungen zu erstellen. Storypoints hingegen sind relativ und basieren auf dem kollektiven Verständnis des Teams.

Darüber hinaus fördern Storypoints die Zusammenarbeit im Team. Da alle Mitglieder in den Schätzprozess einbezogen werden, entsteht ein gemeinsames Verständnis für die Aufgaben und deren Herausforderungen. Dies führt zu besseren Entscheidungen und einer stärkeren Teamkohäsion.

Auch die Messung der Team-Velocity wird durch Storypoints erleichtert. Anhand der abgeschlossenen Storypoints in einem Sprint kann das Team seine Geschwindigkeit berechnen und zukünftige Sprints besser planen. Diese Metrik ist entscheidend, um realistische Zeitpläne zu erstellen und das Risiko von Verzögerungen zu minimieren.

## Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Schätzung mit Storypoints

Die Schätzung mit Storypoints kann in wenigen Schritten implementiert werden, um den Schätzprozess zu optimieren und die Teamleistung zu verbessern. Hier ist eine erprobte Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Das Team schulen  
Beginne mit einer Schulung oder einem Workshop, um das gesamte Team in die Methodik der Scrum Storypoints einzuführen. Stelle sicher, dass alle die Vorteile und den Prozess verstehen.
2. Eine Skala definieren  
Lege gemeinsam mit dem Team eine Skala für die Storypoints fest, wie z. B. die Fibonacci-Folge. Diese hilft, die Komplexität und Unsicherheit der Aufgaben zu berücksichtigen.
3. Planning Poker durchführen  
Verwende Planning Poker, um Schätzungen abzugeben. Jedes Teammitglied gibt seine Schätzung anonym ab, und alle diskutieren, um einen Konsens zu erzielen.
4. Velocity messen  
Nach jedem Sprint misst das Team die Velocity, indem es die abgeschlossenen Storypoints zählt. Diese Metrik hilft, den Fortschritt zu verfolgen und zukünftige Sprints zu planen.
5. Retrospektive durchführen

Führe regelmäßig Retrospektiven durch, um den Schätzprozess zu analysieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. Dies fördert die kontinuierliche Optimierung.

# Fallstricke und häufige Fehler bei der Nutzung von Storypoints

Wie bei jeder Methode gibt es auch bei der Nutzung von Storypoints potenzielle Fallstricke und häufige Fehler. Ein häufiger Fehler ist die Überbewertung der Storypoints. Dies kann dazu führen, dass die Aufgaben unterschätzt werden und der Sprint planmäßig nicht abgeschlossen wird.

Ein weiteres Problem ist die unzureichende Berücksichtigung von Risiken und Unsicherheiten. Storypoints sollten nicht nur den Aufwand, sondern auch die potenziellen Herausforderungen und Unklarheiten einer Aufgabe widerspiegeln. Dies erfordert eine sorgfältige Analyse und Diskussion im Team.

Auch die mangelnde Anpassung der Skala an die Bedürfnisse des Teams kann problematisch sein. Eine zu grob oder zu fein abgestufte Skala kann die Schätzungen verfälschen und zu Missverständnissen führen. Es ist wichtig, die Skala regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen.

Schließlich kann die unzureichende Nutzung der Velocity-Metrik den Planungsprozess beeinträchtigen. Wenn die Velocity nicht konsequent gemessen und analysiert wird, besteht die Gefahr, dass die Schätzungen und Zeitpläne ungenau werden. Eine regelmäßige Überprüfung der Velocity ist daher unerlässlich.

## Fazit zu Scrum Storypoints

Scrum Storypoints bieten eine flexible und präzise Methode, den Aufwand in agilen Projekten zu schätzen. Sie fördern die Zusammenarbeit im Team, verbessern die Planung und unterstützen die kontinuierliche Optimierung des Schätzprozesses. Durch die Fokussierung auf Wert und nicht auf Zeit bieten sie einen wertvollen Ansatz für modernes Projektmanagement.

Die Einführung von Storypoints erfordert jedoch ein grundlegendes Verständnis der Methodik und eine konsequente Anwendung. Wer die Fallstricke kennt und die Metriken regelmäßig überprüft, kann von den Vorteilen dieser Schätzmethode profitieren und die Leistung seines Teams nachhaltig verbessern.